
Operação: 

BDI:
Quantidade

 :
Etapa 1. Geotecnologia e Planejamento Territorial R$ 2.795.190,63 % % % % % % % % % % % % %

1.1.1
Levantamento do Perímetro 
objeto do projeto. R$ 210.624,91 50 R$ 105.312,46 50 R$ 105.312,46 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 210.624,91

1.1.2 Aerofotogrametria R$ 479.281,96 - R$ - 33,33 R$ 159.744,68 33,33 R$ 159.744,68 33,34 R$ 159.792,61 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 479.281,96

1.1.3
Vetorização e SIG

R$ 895.030,85 - R$ - - R$ - - R$ - 20 R$ 179.006,17 20 R$ 179.006,17 20 R$ 179.006,17 20 R$ 179.006,17 20 R$ 179.006,17 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 895.030,85

1.1.4 Mapeamento Terrestre
R$ 325.973,96 - R$ - 50 R$ 162.986,98 50 R$ 162.986,98 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 325.973,96

1.2.1 Cadastro Físico R$ 474.739,38 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 33,33 R$ 158.230,63 33,33 R$ 158.230,63 33,34 R$ 158.278,11 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 474.739,38

1.3.1

Produção das peças técnicas 
de Engenharia

R$ 409.539,57 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 50 R$ 204.769,79 50 R$ 204.769,79 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 409.539,57

Etapa 2. Técnico/Jurídico R$ 12.134.946,19 % % % % % % % % % % % % %

2.1.1 Determinação do perímetro R$ 1.553.760,12 100 R$ 1.553.760,12 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 1.553.760,12

2.2.1
Saneamento de Dados.

R$ 4.780.152,68 - R$ - 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 12,5 R$ 597.519,08 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 4.780.152,68

2.3.1
Pareceres Técnicos-
Jurídicos. R$ 5.801.033,39 - R$ - - R$ - - R$ - 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,11 R$ 644.494,81 11,12 R$ 645.074,91 100 R$ 5.801.033,39

Etapa 3. Ambiental R$ 597.928,97 % % % % % % % % % % % % %

3.1.1
Levantamento de dados 
ambientais. R$ 272.014,70 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 50 R$ 136.007,35 50 R$ 136.007,35 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 272.014,70

3.1.2
Análise de impactos 
ambientais. R$ 90.886,42 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 100 R$ 90.886,42 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 90.886,42

3.2.1 Avaliação de Conformidade R$ 88.502,98 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 100 R$ 88.502,98 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 88.502,98

3.2.2
Elaboração do Parecer 
Ambiental R$ 146.524,87 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 50 R$ 73.262,44 50 R$ 73.262,44 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 146.524,87

Etapa 4. Social R$ 1.149.647,74 % % % % % % % % % % % % %

4.1.1

Mobilização, Cadastro, 
Entrevista Social, consulta 
de dados ou constatação de 
ocupação R$ 660.273,51 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 25 R$ 165.068,38 25 R$ 165.068,38 25 R$ 165.068,38 25 R$ 165.068,38 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 660.273,51

4.2.1

Análise e Classificação de 
dados Social ou constatação 
de ocupação R$ 376.251,70 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 50 R$ 188.125,85 50 R$ 188.125,85 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 376.251,70

4.2.2
Parecer social ou parecer de 
constatação de ocupação R$ 113.122,53 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 100 R$ 113.122,53 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ 113.122,53

Etapa 5. Administrativo R$ 1.893.602,99 % % % % % % % % % % % % %

5.1.1 Elaboração e protocolo R$ 1.893.602,99 - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - - R$ - 33,33 R$ 631.201,00 33,33 R$ 631.201,00 33,33 R$ 631.201,00 - R$ 1.893.602,99

Etapa 6.Tecnológico R$ 208.893,89 % % % % % % % % % % % % %

6.1.1 Implatação do sistema R$ 208.893,89 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 8,33 R$ 17.407,82 100,00 R$ 208.893,89

8,93% R$ 1.676.480,40 5,55% R$ 1.042.971,02 4,99% R$ 937.658,57 8,51% R$ 1.598.220,49 9,38% R$ 1.761.726,90 10,10% R$ 1.897.734,25 11,59% R$ 2.176.794,00 11,49% R$ 2.158.157,31 8,79% R$ 1.650.576,47 6,89% R$ 1.293.103,63 6,89% R$ 1.293.103,63 6,89% R$ 1.293.683,74 100% R$ 18.780.210,41

TOTAL ACUMULADO 8,93% R$ 1.676.480,40 14,48% R$ 2.719.451,42 19,47% R$ 3.657.109,99 27,98% R$ 5.255.330,48 37,36% R$ 7.017.057,38 47,47% R$ 8.914.791,64 59,06% R$ 11.091.585,63 70,55% R$ 13.249.742,94 79,34% R$ 14.900.319,41 86,23% R$ 16.193.423,04 93,11% R$ 17.486.526,68 100,00% R$ 18.780.210,41 100%

Sistema de gestão fundiária implantado e funcionando.

TOTAL

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04
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Coleta de dados em campo por meio de entrevistas, coleta de documentos, questionários e visitas de campo para entender a realidade social da área. 
Consulta de dados em fontes como censos, estudos acadêmicos, relatórios governamentais e outras fontes  relevantes ou, quando não for possível, em 
quaisquer dos casos, deverá ser realizada a constatação de ocupação.

Análise dos dados coletados para identificar padrões e características sociais predominantes. Classificação da população em diferentes categorias sociais,  
ou, quando não for possível, em quaisquer dos casos, deverá ser realizada a constatação de ocupação.

Consolidação de todas as análise e propostas em um parecer social ou em parecer de constatação de ocupação integral.
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10.000 Áreas/lotes
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VR VR VR VR VR VR
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Relatório de Levantamento Ambiental: Compilação dos dados coletados em campo e de fontes secundárias, com mapas e tabelas que representem a 
situação ambiental da área do projeto.

Parecer técnico e jurídico consolidado, que cobre de forma intetral todos os aspectos do projeto, como: urbanístico, jurídico, ambiental e social. Deverá 
conter ainda a definição das atividades/serviços a serem executadas para implementação do projeto na área definida e em estrita conformidade com as 

PRODUTO VR VR VR VR

VR VR

Relatório com anexo de todas informações necessárias para identificação em campo da área objeto do projeto.

Base de dados consolidada e saneada, abrangendo os dados do Boletim de Cadastro Imobiliário, do projeto e das situações regulares tributárias dos 
munícipes, todos interrelacionados à vetorização e ao Banco de dados do SIG. Relatórios detalhados sobre o processo de saneamento, com as 
inconsistências encontradas, ações corretivas aplicadas e a justificativa para as modificações.

Dados com relacionamento registrado ao Banco de dados do SIG da Base Cartográfica

Dossiê técnico completo, composto por desenhos técnicos, mapas, relatórios, especificações e outros documentos relevantes, todos elaborados em 
conformidade com as orientações técnicas e jurídicas. Esse dossiê servirá como base documental para a condução da instrução processual, garantindo que 
todas as informações técnicas necessárias estejam devidamente formalizadas e acessíveis para análise e tomada de decisão.
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VRPRODUTO VR VR VR VR VR
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ANEXO XII

CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO
Objeto da Regularização Fundiária: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS OU LOTES URBANOS MUNICIPAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS, ATRAVÉS DE MAPEAMENTO e GESTÃO 
TERRITORIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objeto da Regularização Fundiária: Poligonal de Intervenção

REFERÊNCIA: 

VR VRVR VRVR VRVR

FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Elaboração de pareceres jurídicos detalhados e desenvolvimento da instrução

PRODUTO

VR VR

VR VRVR VRVR VR

Relatório de Impacto Ambiental: Documento que detalha os impactos ambientais identificados, incluindo suas magnitudes, extensões e probabilidades 
de ocorrências.

Relatório de Conformidade: Documento que descreve a conformidade do projeto com as leis e regulamentações ambientais.

Parecer ambiental: Documento consolidado que irá apresentar a análise completa do perímetro ambiental da área.

VR VR VR VR

VR VR VRVR VR

Apresentar mapa e relatório sobre metodologia, precisões e resultados obtidos.

Imagem Aerofotogramétrica georreferenciado da área delimitada objeto do projeto com GSD de 5 cm e precisão PEC Classe A na escala 1:500.

Arquivos shapefile contendo informações geográficas e vetorizadas, integradas ao Banco de Dados. A estrutura das vetorizações, nomenclatura e dos 
dados geográficos seguirá as legislações e padrões técnicos estabelecidos pela CONCAR e SINTER. Para dados técnicos não cobertos por essas normas, a 
padronização será realizada em conjunto com os técnicos da prefeitura.

Imagens fotogramétricas terrestre 360 graus, geoposicionadas integradas a plataforma com sistema de geoinformação e relacionados ao Banco de dados 
do SIG da Base Cartográfica

VR VR

Proponente: 

Ata de Registro de Preço Setor de Regularização Fundiária MÊS 11 MÊS 12
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